

AUTOSTRADA ASTI-CUNEO

Riunito in Provincia il Comitato di monitoraggio

Gallerie di Verduno e Alba: autorizzazioni entro il 30 novembre e 31 gennaio

Cuneo Si è riunito in Provincia, lunedì 16 marzo, il Comitato di monitoraggio sull'Asti-Cuneo. Sul tavolo i tempi necessari al perfezionamento dei pareri da parte dei ministeri competenti per il completamento dell'iter autorizzativo dei lotti II.5 e II.6, relativi rispettivamente ai trafori di Alba e Verduno. Le scadenze del cronoprogramma sono state illustrate all'assemblea dal presidente della Provincia, Raffaele Costa: "Per la procedura di Valutazione di impatto ambientale (Via) si parlava inizialmente di un iter della durata di due anni. Una serie di azioni diplomatiche ha in seguito permesso la riduzione delle tempistiche. Anzitutto per la galleria di Verduno: il 30 aprile la società Asti-Cuneo presenterà al Ministero dell'Ambiente la documentazione necessaria all'attivazione della procedura di Via. Il termine ultimo per l'approvazione, trascorsi 105 giorni, sarà il 15 agosto 2009. Il passaggio successivo prevede l'impegno del Ministero delle Infrastrutture e si concluderà il 30 novembre di quest'anno. Quanto alla galleria albese, invece, l'avvio dell'iter di valutazione, con la consegna dei documenti, è fissato per il 30 giugno 2009. Da parte del Ministero dell'Ambiente c'è l'impegno ad esprimere un parere definitivo entro il 15 ottobre di quest'anno, ovvero trascorsi anche in questo caso 105 giorni. Il termine delle procedure presso il Ministero delle Infrastrutture è invece atteso per il 31 gennaio 2010". "Il cronoprogramma così illustrato – ha concluso Costa – prevede un impegno di non pochi mesi, ma di fatto consente di guardare con tranquillità alla conclusione delle operazioni di valutazione entro l'anno o, al più tardi, per l'inizio del 2010".

Al tavolo, in sala Giolitti, hanno preso parte il sottosegretario alle Infrastrutture Bartolomeo Giachino, il presidente della Provincia Raffaele Costa, il presidente del Comitato e sindaco di Alba Giuseppe Rossetto, l'assessore provinciale alla Viabilità Giovanni Negro, il capo compartimento regionale dell'Anas Raffaele Celia, Maurizio Martinato e Giovanni Angioni per l'Asti-Cuneo spa. Erano inoltre presenti, oltre ai componenti del Comitato di monitoraggio, i consiglieri



Comunicato Stampa

UFFICIO STAMPA

Cuneo, lì 16 marzo 2009

regionali Franco Guida e Francesco Toselli, amministratori locali, rappresentanti di Regione, associazioni di categoria e sindacati. Tra i temi analizzati nel corso dei vari interventi le attese ricadute delle opere infrastrutturali sul comparto imprenditoriale della Granda, la tutela ambientale e paesaggistica delle aree interessate dai lavori, le operazioni di completamento e di ripristino dei danni provocati dal maltempo alle opere già realizzate. (11-171ag09)