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COLLEGAMENTI
Tenda bis, 27 aziende in gara. Lavori al via entro il 2010
Il presidente Gancia: “Continueremo a seguire da vicino l'iter dell'opera”

Cuneo  “Continueremo  a  seguire  da  vicino  l'iter  dell'opera.  Si  tratta  di  una 
importante infrastruttura che mette  in collegamento il  nostro territorio con il 
Ponente  Ligure  e  la  Costa  Azzurra  e  l'intervento  permetterà,  soprattutto,  di 
mettere in sicurezza un collegamento transfrontaliero costruito nell'Ottocento e 
non più all'altezza delle esigenze attuali”.  Così  il  presidente  della Provincia, 
Gianna  Gancia,  sulla  notizia  giunta  dal  Dipartimento  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e Trasporti per il quale entro l'8 ottobre si concluderà la fase di 
prequalifica delle 27 aziende che hanno chiesto di partecipare alla realizzazione 
del  nuovo  tunnel  di  Tenda.  Il  Dipartimento  ha  anche  annunciato  il 
cronoprogramma dell'attività.

Il  bando  di  gara  per  l'appalto  –  che  prevede  sia  la  redazione  del  progetto 
esecutivo delle opere che la loro realizzazione – è stato approvato dalla Cig il 
16  giugno  scorso  e  pubblicato  dall'Anas  spa  il  24  giugno,  con  successiva 
rettifica pubblicata il 22 luglio. Dopo la prequalifica ai concorrenti che avranno 
dimostrato il possesso dei requisiti richiesti,  l'Anas invierà la lettera d'invito, 
mettendo a  disposizione  l'ulteriore  documentazione  di  gara  per  consentire  la 
presentazione delle offerte entro il termine dei 60 giorni (scadenza prevista il 9 
dicembre 2009). La Commissione aggiudicatrice che l'Anas dovrà nominare ha 
a disposizione un tempo di 100 giorni per concludere i propri lavori (scadenza 
prevista  entro  il  20  marzo  2009)  e  consentire  quindi  all'Anas  stessa  di 
provvedere  all'aggiudicazione  definitiva  dell'appalto  (sono  previsti  45  giorni 
con il  termine del 5 maggio 2010). Di conseguenza si  potrà dare immediato 
avvio all'attività di progettazione, in particolare distinta sulla base di due opere 
fisiche che comunque costituiscono l'unico oggetto contrattuale: l'opera di presa 
della  sorgente  S.  Macario  (la  cui  realizzazione  è  propedeutica  all'inizio  dei 
lavori per l'opera successiva) e il nuovo tunnel a doppia canna con le opere 
accessorie. 
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La  consegna  dei  due  progetti  esecutivi  e  la  loro  approvazione  è  prevista 
rispettivamente  per  settembre  2010 e  marzo  2011.  in  definitiva,  nel  rispetto 
delle  condizioni  attuali,  si  può  prevedere  l'inizio  dei  lavori  contrattuali  a 
settembre 2010. La durata dei lavori sarà di 3-4 anni per la realizzazione della 
nuova canna, prima di adeguare quella vecchia. (38-615cv09)
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