

LAVORI PUBBLICI

Il punto sull'avanzamento dei lavori di quattro importanti opere pubbliche

Tangenziale ovest di Saluzzo; variante all'abitato di Borgo San Dalmazzo; lavori difesa idraulica della provinciale 5 Cuneo-Peveragno-Chiusa Pesio; allargamento della Carrù-Piozzo

Cuneo - L'ufficio tecnico provinciale ha fatto il punto sull'avanzamento dei lavori di quattro importanti opere pubbliche: tangenziale ovest di Saluzzo; variante all'abitato di Borgo San Dalmazzo; lavori difesa idraulica della provinciale 5 Cuneo-Peveragno-Chiusa Pesio; allargamento della Carrù-Piozzo.

E' previsto entro la fine di giugno l'approvazione, da parte della Giunta provinciale del progetto esecutivo relativo alla tangenziale ovest di Saluzzo, per la realizzazione della quale è previsto un importo di 2.000.000 euro. Il progetto definitivo è stato approvato il 10 ottobre del 2006. Sono, intanto, state fissate le date per la redazione degli stati di consistenza delle aree espropriate (tra il 28 e il 31 maggio). E' prevista, invece, per luglio la stesura del progetto esecutivo per la realizzazione della variante all'abitato di Borgo San Dalmazzo, per un importo di 1.800.000 euro. Il 17 aprile è stato acquisito il parere positivo dei Beni Ambientali della Regione ed è stata, quindi, inoltrata la richiesta di concessione edilizia.

Verranno appaltati entro fine anno i lavori di difesa idraulica lungo la provinciale Cuneo-Peveragno-Chiusa Pesio, nel tratto del Comune di Chiusa Pesio, per un importo di 1.100.000 euro. E' in corso la redazione del progetto definitivo, che recepisce le modifiche richieste dalla Regione nella fase di verifica della procedura di Via e che verrà completato in agosto. Sono, inoltre, in corso contatti con il Settore opere pubbliche della Regione per la definizione delle portate idrauliche. Successivamente verrà convocata la Conferenza dei servizi per l'acquisizione delle autorizzazioni (idrogeologica-idraulica, paesaggistico-ambientale, sismica, occupazione suolo pubblico demaniale), le cui risultanze consentiranno di determinare i tempi di perfezionamento del



UFFICIO STAMPA

Comunicato Stampa

Cuneo, lì 30 aprile 2007

progetto esecutivo.

Compatibilmente con gli adempimenti dei Comuni di Carrù e Piozzo entro luglio potrebbe essere approvato dalla Giunta provinciale il progetto esecutivo di allargamento della provinciale 59 Carrù-Piozzo, che prevede una spesa di 600.000 euro. Sono attualmente in corso le procedure espropriative ed è stato richiesto l'inserimento della variante nei Piani Regolatori dei due Comuni. Ottenuta la conformità urbanistica verrà inoltrata formale richiesta di permesso di costruire. (18-294kc07)